



令和6年度工事内容について（浚渫関係）

工種	令和5年度		令和6年度									
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	浚渫箇所① A,Dレーン					浚渫箇所① B,Cレーン、浚渫箇所② Dレーン						
【主 航 路 グ ラ ブ 浚 渫】	[1]準備工	----- (起工測量)				----- (起工測量)						
	[2]グラブ浚渫			(A,Dレーン) 【昼間】			(B,Cレーン) 【夜間】		(Dレーン) 【昼間】			
	[3]土砂運搬・投入			【昼間】			【昼間】		【昼間】			
	[4]監視船配備			【昼間】			【夜間】		【昼間】			


浚渫箇所①

浚渫箇所②




浚渫レーン（幅）	退避対象船
A (130m)	全長270mを超える船舶
B (70m)	全長200m(※)を超える船舶
C (70m)	(※)自動車専用船の場合、180m
D (130m)	全長270mを超える船舶
E (160m)【施工済】	運航調整を行わない

土運船運搬経路図（浚渫箇所①）



土運船運搬経路図（浚渫箇所②）



昼間

(凡例)

- ① ② : 安全監視船
- : 土運搬船経路



夜間

(凡例)

- ① ② : 安全監視船
- ←→ : 土運搬船経路【夜間】

